ModelEval团队会议纪要

- 时间: 2023/12/09地点: 三教1205
- 当前进度:
 - 。 搭建不同测试任务页面
 - 。 完成测试任务与后端调通
 - 。 实现数据集及个人页面组件化
 - 。 完成Model、Task、Dataset、User等模型初步搭建
 - 。 连接大模型并与测试页面接通
- 迭代分工:
 - 陈敬文——搭建新增测试任务页面
 - 张之远——搭建模型相关静态页面
 - 。 缪尚宸——完成数据集和个人相关API
 - 。 李晓川——制定模型评测得分规则并完成测试相关API