

# ModelEval团队会议纪要

---

- 时间：2023/10/29
- 地点：三教1201
- 当前进度：
  - 完成原型设计
  - 完成需求文档
- 迭代分工：
  - 陈敬文、张之远——前端框架搭建
  - 缪尚宸、李晓川——后端框架搭建