## ModelEval团队会议纪要

- 时间: 2023/12/02
- 地点:线上 (腾讯会议)
- 当前进度:
  - 。 实现测试主页静态搭建
  - 。 实现测试前后端初步调通
  - 。 实现数据集初步搭建
  - 。 实现个人页面静态初步搭建
  - 。 完成开发分支规范及代码规范
  - 。 完成数据库选型——Prisma
- 迭代分工:
  - 。 陈敬文——搭建不同测试任务页面
  - 。 张之远——实现数据集及个人页面组件化
  - 。 缪尚宸——完成数据库搭建
  - 李晓川——大模型接通评测